
Grundläggning av samarbetet inom 
projekt NAV, dialoger som gav 

gemensam målbild, inventering och 
diskussion kring kompetensgap och 

behov

Våren 2022 Sommar 2022 Höst 2022 Vinter 2022 Vår och sommar 2023 Höst och vinter 2023 Vår och sommar 2024

Avstämning av 
behov mellan 
natur-turism-

branschen och 
utbilda-re, olika 

möten 

NTF  tar 
fram 

prototyp för 
lärar-

fortbildnbas
erat på sam-

arbetet, 
grund för 

test 
etableras

Leverans av prototyp av 
lärarfortbildningen, löpande input och 
avstämning mellan NTF och Lärande

Reflektion 
och 

utvärdering 
internt i 

NTF, speglar 
moduler 

branschens 
behov?

Förnyad 
dialog inför 
uppstart av 

omgång 2 av 
lärarfort-

bildningen, 
avstämning 
behov och 

förutsättninga
r

Genom-
förande och 

avslut av 
omgång 2 av 

lärarfortbildni
ngen

Fokus på 
fortsatt 
produk-
tion av 

moduler 
inom 

lärplatt-
formen 

med bas i 
lärarfor-

tbild-
ningen

Tidslinje över samarbetet mellan Naturturismföretagen och Lärande i Sverige inom projekt NAV Intensiv dialog och samarbete mellan NTF och Lärande
Insatser som mer utgått från naturturismbranschens 
behov (mindre intensivt med Lärande)

Epok 1 Epok 2 Epok 4 Epok 5Epok 3 Epok 6 Epok 7 Epok 8
En mängd möten, samtal och uppstartade 
dialoger gällande projektet, bl.a. 10 januari 
och 4 februari.

En mängd möten, 
samtal och 
pågående dialoger 
gällande projektet, 
bl.a. 1 juli, 20 
september och 18 
oktober.

Arbete som involverade 
Green Owl Travel, 
Naturvägledarna 
Vättern, Robusta AB, 
m.fl.
Centrala avstämningar 
22 december, 30 
december och 10 
januari.

En mängd dialoger, kurstillfällen, 
feedback och reflektion.
Bl. a. 25 januari, 17 februari, 22 mars,
28 april, 24 maj, 26 och 29 september. 
Central avstämning den 3 oktober.

Internt arbete och 
avstämningar. 
Green Owl Travel, 
Naturvägledarna 
Vättern, Robusta 
AB aktiva.

Dialog läsårstider 
mm. Intern 
avstämning hos 
Lärande i Sverige 
AB i okt./nov. Möte 
i januari.

Kurstillfällen, 
feedback och 
reflektion. Bla 20 
september, 23 
oktober, 22 
januari, 12 
februari, 12 mars 
och 9 april.

Fortsatt 
arbete med 
olika partners 
kring förädling 
av modulerna 
till nya 
målgrupper.
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